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 Sähköistysalan työehtosopimuksen mukainen hinnoittelu periaate kerros-
 talo rakentamisen urakoille. 
dwg Sähkösuunnittelussa yleisesti käytetty tiedostomuoto. 
HF-kaapeli Halogeenivapaa sähköasennuskaapeli, jonka savunmuodostus on vä-
häistä, eikä se niputettuna levitä tulipaloa. 
KVR Kokonaisvastuurakentaminen. 
Kärkimies Työskentelyryhmän johtava asentaja työmaalla. Käytetään myös nimitystä
 etumies tai nokkamies. 
LVI-urakka Lämpö-, vesi- ja ilmaurakka. 
Massat Tarjouslaskennassa tuotetut kappale- tai metrimäärät sähkötarvikkeille. 
Tilaaja tai rakennuttaja     
 Taho, joka teettää työn rakennusurakoitsijalla, joissain tapauksissa 
 on sekä tilaaja, että rakennuttaja. 
Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka edistää ja valvoo sähköturvallisuutta. 
Urakoitsija Viittaa tekstissä sähköurakoitsijaan, ellei muuta ole mainittu. 
YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimus ehdot, jotka julkaistiin maaliskuussa 
1998.   
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1 Johdanto 
Insinöörityössä tutkitaan rakennustyömaan läpivientiä sähköurakointiyrityksen ja erityi-
sesti työnjohtajan näkökulmasta. Työssä läpi käytävät vaiheet soveltuvat erityisesti 
asuntotuotantorakentamiseen kerrostalokohteissa ja urakkamuodoista kokonaisurak-
kaan, mutta monet asiat soveltuvat myös muun laisiin rakennusprojekteihin. Tavoitteena 
on selvittää pääpiirteittäin prosessiin sisältyvät vaiheet tarjouspyynnön saamisesta ta-
kuuajan päättymiseen. 
Tutkimuksen on tarkoitus antaa tietoa erikoistumista puntaroiville sähköalan opiskeli-
joille, jotka voisivat saada tämän insinöörityön kautta käsityksen sähköurakointiyrityk-
sessä työskentelemisestä. Toinen kohderyhmä on alalle valmistumassa olevat opiskeli-
jat tai sähköurakoinnissa jo aloittaneet insinöörit, joiden tuleviin työtehtäviin kuuluu pro-
jektinhoito. Työnjohtaja on koko projektista vastaava henkilö, josta on käytössä eri nimi-
tyksiä kuten projektipäällikkö tai projektinhoitaja. Tällä henkilöllä on suuri valta ja vastuu 
koko urakan toimituksesta. 
Henkilökohtaisesti työn tarkoitus on nimenomaan jälkimmäisenä mainittu. Työskennel-
tyäni ammattikorkeakoulun ohella puolitoistavuotta Tatec Oy:ssä tehden tarjouslasken-
taa ja projektinhoidon avustavia tehtäviä on minun tarkoitus valmistumisen koittaessa 
siirtyä omatoimisemmin projektinhoitajan tehtäviin. Insinöörityötä ei tehdä yritykselle, 
mutta sen hyöty yritykselle tulee työntekijän kasvaneen tietämyksen myötä siirtyessään 
kyseisiin tehtäviin. 
Tutkielmassa käydään sähköurakointiprosessin vaiheet läpi aikajärjestyksessä. Teks-
tissä käsitellään lyhyesti eri urakkamuotoja ja niistä seuraavia tarjouspyyntöjä, siirtyen 
sitä kautta tarkemmin käsiteltyyn tarjouslaskentaan. Ennen siirtymistä varsinaiseen työ-
maan hoitoon käsitellään lyhyesti aikataulutusta ja sopimuksien tekoa. Työmaan toteut-
tamista käsitellään työn johtamisen näkökulmasta, talouden hallinnan sekä sähköistys-
alalla noudatettavien lainsäädäntöjen kautta. 
Lopussa käsitellään sähköurakoitsijalle kuuluvia velvollisuuksia ja tehtäviä ennen työ-
maan luovuttamista. Lopun yhteenvedossa käydään läpi työn tuloksia, mahdollisia on-
gelmakohtia ja kirjoittajan päätelmiä. 
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2 Urakoista yleisesti 
2.1 Eri urakkamuodot 
Kokonaisurakka 
Urakkamuoto ei välttämättä sinänsä vaikuta työnjohtajan työnkuvaan, mutta tämän pitää 
olla tietoinen eri urakkamuodoista ja erityisesti mitkä ja kenelle ovat vastuut ja velvolli-
suudet. 
Eri urakkamuodoista kaikkein yleisin on kuvassa 1 esitetty kokonaisurakka. Tässä ta-
pauksessa rakennuttaja tai tilaaja tekee sopimuksen koko urakan toimituksesta yhden 
toimijan eli pääurakoitsijan kanssa. Valittu pääurakoitsija tekee ja teettää kaikki tarvitta-
vat työt, eikä rakennuttaja näin ole sopimussuhteessa aliurakoitsijoihin. Pääurakoitsija 
on vastuussa kaikkien aliurakoitsijoidensa työstä kuin omastaan. (1, s. 36.)  
 
Kuva 1. Kokonaisurakan, jaetun urakan ja KVR-urakan sopimussuhteet (1, s. 43). 
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Kokonaisvastuurakentaminen 
 
Kokonaisurakkaa laajempi muoto on KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen, 
jonka sopimussuhteet ovat esitetty kuvassa 1. Tässä urakkamuodossa tilaaja tai raken-
nuttaja tekee sopimuksen KVR-urakoitsijan kanssa ja vastaanottaa kohteen ilman omaa 
panosta, jos ei maksua oteta huomioon. KVR-urakoitsija hoitaa projektin kokonaisvaltai-
sesti mukaan lukien kaikki suunnitteluun, aliurakoihin, lupien ja muun työn koordinoimi-
seen ja tilaamiseen liittyvät asiat. Vaikkakin sopimus tehdään useimmiten tilaajan ja ra-
kennusurakoitsijan välillä, on myös mahdollista, että sähköurakoitsija sopisi KVR-urakan 
kohteen sähkötöistä, jolloin hän teettäisi ja tekisi projektin sähkötyöt suunnittelusta läh-
tien avaimet käteen periaatteella. (1, s. 36–37.) 
 
Jaettu urakka 
Jaetussa urakassa rakennuttaja solmii itse erikseen sopimussuhteet eri urakoitsijoihin. 
Kuvassa 1 nähdään miten eri urakoitsijoilla ei ole keskenään sopimuksia, vaan jää ra-
kennuttajan vastuulle hoitaa ja sovittaa kaikkien eri urakoitsijoiden tehtävät. On kuitenkin 
myös mahdollista tehdä kuvan 2 mukainen sivu-urakan alistaminen, jolloin rakennuttaja 
tehtyään sopimukset eri urakoitsijoiden kanssa alistaa nämä urakat yhdelle urakoitsijalle, 
josta tulisi silloin pääurakoitsija. Pääsääntöisesti se olisi rakennusurakoitsija, mutta ta-
pauskohtaisesti projektin erikoisesta luonteesta johtuen tämä voi vaihdella. (1, s. 36; 1, 
s. 258–259.) 
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Kuva 2. Sivu-urakan alistamisessa esiintyvien urakoitsijoiden sopimussuhteita (1, s. 44). 
Projektinjohtourakointi 
 
Hyvin isot ja kiireelliset urakat, jotka vaativat joustavuutta, ovat haasteita, joihin usein 
vastataan projektinjohtourakoinnilla. Tässä urakkamuodossa kohdetta usein suunnitel-
laan samalla kuin toteutetaan, ja se on erityisen vaativa urakkamuoto. Kiireellisissä ura-
koissa tavoite on lyhentää projektin kokonaisaikaa ja täten luoda kustannussäästöjä. (1, 
s. 37.) 
 
Projektinjohtourakoinnin kolme alamuotoa ovat projektinjohtorakennuttaminen, projek-
tinjohtopalvelu ja projektinjohtourakka. Sähköurakoitsijan näkökulmasta näillä kolmella 
urakkamuodolla ei ole suurta eroa, mutta periaate on, että järjestyksessään ensimmäi-
senä mainitusta urakat muuttuvat edellistä vastuullisemmaksi sisältäen enemmän tehtä-
viä, eli kaikkein laaja-alaisin muoto on projektinjohtourakka. (1, s. 38.) 
 
Tavoitehintaurakka 
 
Tavoitehintaurakassa tilaaja ja pääurakoitsija sopivat keskenään tavoite- ja kattohin-
nasta. Mitä vähemmällä kustannuksella pääurakoitsija saa toteutettua projektin, sitä suu-
remmaksi hänen kompensaationsa muodostuu. Säästetyn summan jakaminen tilaajan 
ja pääurakoitsijan kesken sovitaan tapauskohtaisesti. Toisaalta, jos pääurakoitsija ylittää 
kattohinnan, koituvat nämä kustannukset hänen omakseen. (1, s. 38–39.) 
5 
  
 
Yksikköhintaurakka 
 
Urakka voidaan pilkkoa tilaajan toimesta useaan tarkasti ja helposti määriteltäviin osiin 
tai yksikköihin. Urakoitsija antaa tilaajalle hinnan per yksikkö, eli puhutaan yksikköhin-
taurakasta. Urakoitsijalle pitäisi saada mahdollisimman tarkka tieto yksiköiden määrästä, 
jotta tämä osaisi määritellä hinnan oikein. Määrien oikeellisuus on tilaajan vastuulla, 
mutta urakoitsijan on selvennettävä yksityiskohtaisesti yksikköhinnan sisältö. (1, s. 39.)  
 
Kuvitellaan tilaajan pyytävän tarjousta 500:n pistorasian, 150:n valaisimen ja 120:n kyt-
kimen asennukselle. Sähköurakoitsija määrittelisi tarkasti, mitä jokaisen tuotteen asen-
nus pitää sisällään. Mitä suurempi asennusten määrä on, sitä enemmän voidaan antaa 
alennusta per yksikkö muodostaen pyyntöä vastaavan hinnan. Jos tilaaja muuttaisikin 
määrät, vaikka puoleen alkuperäisestä, voisi sähköurakoitsija nostaa työn hintaa per yk-
sikkö. (1, s. 39.) 
2.2 Laskutustyö 
Isoilla työmailla käytetään laskutusta silloin, kun tarvittavaa työmäärää on vaikea määri-
tellä ennakkoon ja, kun työ sisältää paljon muuttuvia tekijöitä. Menettelyä saatetaan käyt-
tää esimerkiksi peruskorjaustöissä. Laskutustyössä urakoitsija sitoutuu tekemään sopi-
muksessa asetetun työn ja tilaaja maksaa urakoitsijalle työstä aiheutuneet tarpeelliset 
kustannukset tuntiveloitus sopimuksen mukaisesti. (1, s. 39–40.) Urakalla tehtävän ra-
kentamisen lomassa syntyviä tuntitöinä tehtäviä lisä- ja muutostöitä käsitellään luvussa 
5.2.  
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3 Sähköurakan tarjoaminen 
3.1 Tarjouspyyntö 
Sähköurakointiprosessi lähtee käyntiin tarjouspyynnöstä. Tarjouspyyntö on virallinen 
asiakirja, josta selviää tarjottavan kohteen tiedot ja johon kirjataan tarjous. Tarjouspyyn-
nössä on yleensä määritelty ainakin seuraavat asiat: Tarjottava kohde ja sen osoite, tar-
jouksen pyytäjä ja palautusosoite eli käytännössä sähköpostiosoite, lähetyspäivä ja vii-
meinen jättöpäivä, toimitusehdot, työmaan rakennusaika, tarjouksen voimassaoloaika, 
hinnoittelu, joko kokonaishintana tai eriteltynä ja yleensä ALV 0-prosenttia, yhteystiedot 
lisätiedusteluille ja luettelo liitteistä joiden perusteella urakka tarjotaan.  
Kokonaisurakassa tarjouspyyntö sähköurakoitsijalle tulee pääurakoitsijalta, joka on 
useimmiten rakennusliike. Yleensä pääurakoitsija lähettää tarjouspyynnön usealle ali-
hankkijalle. Yksityisellä sektorilla pääurakoitsija pyytää tarjouksia toimijoilta, joiden 
kanssa on ennestään tehnyt yhteistyötä sekä tunnetuilta ja isoilta yrityksiltä. Valintape-
rusteina voidaan käyttää hintaa, laatua eli käytännössä arvioidaan tarjoavan yrityksen 
referenssi kohteita ja aikaisempaa yhteistyötä, mikä voi auttaa tai pahentaa tarjoajan 
asemaa.  
Suurin ja usein ainoa painoarvo on kuitenkin hinnassa. Yksityisellä rahalla rakennetta-
vissa kohteissa tarjouksen pyytäjä päättää vapaasti haluamansa urakoitsijan eikä ole 
velvollinen ilmoittamaan hylkäysperusteita muille urakoitsijoille. 
Urakoitsija voi myös oma-aloitteisesti tarjota julkisia hankintoja. Julkisia hankintoja ovat 
kuntien ja valtioiden tai niiden omistamien yrityksien tässä tapauksessa rakennusurak-
kahankintoja, mitkä ylittävät tietyn rahamääräisen kynnysarvon. Tällaiset tarjouspyynnöt 
ilmestyvät kaikille saatavaksi portaaliin, josta alan urakoitsijat osaavat löytää ne ja ovat 
näin avoimesti kilpailutettuja. Joissain tarjouspyynnöissä yrityksen pitää läpäistä sovel-
tuvuusehdot ennen kuin voi jättää tarjouksen. (2.) 
Julkisten hankintojen tavoitteena on tehostaa veronmaksajien varojen käyttöä ja tarjous-
kilpailuun osallistuvia tulisi tarjouksen arvioinnissa kohdella tasapuolisesti ja syrjimättö-
mästi (2). Urakoitsijan tulee tiedostaa valintaperusteet hyvin, sillä esimerkiksi pelkästään 
liian pieni liikevaihto voi olla ulosjäännin peruste. Tarjoukset on usein myös jätettävä 
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ilman ehtoja, mikä tekee tarjouksen tekemisestä tarkempaa. Tällöin sopimusneuvottelui-
hin ei jää juurikaan liikkuma varaa, ja jos urakoitsija on tehnyt ison virheen tarjouslas-
kennassa, voi se pahimmassa tapauksessa johtaa jopa yrityksen taloudelliseen ahdin-
koon. 
Tarjouspyyntölomakkeessa tai urakkaohjelmassa on tavanomaisesti esitetty käytettävät 
sopimuslomake ja -ehdot. Useimmiten nämä ovat YSE 1998 -ehdot eli rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot, mutta tämä ei ole itseisarvo ja tieto tulee selvittää heti alkuun. Jos 
mitään tiettyä mallia ei ole ehdotettu, voi urakoitsija tarjouksessaan ehdottaa tiettyjä so-
pimusehtoja. (1, s. 71.) 
On erittäin tärkeää, että sovitaan tarkkojen ehtojen mukaan, muussa tapauksessa risti-
riita tilanteissa ja vastuu asioissa voi olla vaikea päästä yhteisymmärrykseen asioista ja 
urakoitsijalta saatetaan vaatia tehtäviä, jotka eivät normaalisti kuuluisi sähköurakoitsi-
jalle. Käytettävät sopimusehdot on myös tunnettava hyvin, jotta niihin viitattaessa ym-
märtää onko sillä minkälaisia kustannusvaikutuksia. (1, s. 72–73.)  
Tapauksissa, joissa ei ole määritelty tiettyjä sopimusehtoja, tai kun asiakirjojen pätevyys-
järjestyksessä niiden edelle menee esimerkiksi urakkaohjelma, on kiinnitettävä huo-
miota, ettei sitoudu normaalista poikkeaviin ja vaativiin ehtoihin. Kaupallisten ja juridisten 
seikkojen huomioiminen voi jäädä pienelle huomiolle tarjouslaskijalta, jolla usein on tek-
nisen alan taustaa. Monelta rakennusliikkeeltä tulee mukana oma urakkarajaliite, jossa 
saatetaan määritellä vastuita YSE:sta tai sähkötyöselostuksesta poiketen. (1, s. 72.) 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa saatetaan velvoittaa tarjoajaa vierailemaan kohteessa ennen 
tarjouksen jättämistä. Erityisesti saneerauskohteissa urakka voi olla huomattavasti työ-
läämpi, kuin piirustuksista selviää, ja todelliset kustannukset voivat näin olla ajateltua 
suuremmat. Jos käynti on jätetty tekemättä tai muulla tavoin selvittämättä urakan todel-
lista laajuutta ilman, että siitä on mainittu tarjouksessa, voi urakoitsijalle tulla odottamat-
tomia lisäkustannuksia. (1, s. 73.) Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton kirjasta Urakoitsijan 
YSE-opas löytyy liitteessä 1 esitetty tarjouslaskentaprosessin muistilista, jota voi käyttää 
apuna. 
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3.2 Tarjouslaskenta 
Työnjohtajan prosessi sähköurakoinnissa alkaa usein tarjouslaskennasta. Isossa yrityk-
sessä saattaa olla oma tarjouslaskentaosasto, mutta on tavanomaista, että työnjohtajan 
toimenkuvaan kuuluu tarjouslaskenta. Tarjouslaskenta on erityisen tärkeä osa ja kaiken 
lähtökohta onnistuneelle urakalle.  
Sähköalan kova kilpailu luo tarpeen tarkalle ja systemaattiselle laskennalle. Laskennan 
tulee olla jouhevaa, jotta yritys saa useita tarjouksia liikkeelle, koska vain pieni osa tar-
jouksista johtaa urakkaneuvotteluun ja sitä kautta sopimuksen tekoon. Tarjouksen anta-
minen on myös palvelua semmoiselle rakennusliikkeelle, jonka kanssa tehdään kaup-
paa. Ennakkotarjouksessa rakennusliike on vasta itse tarjoamassa kohdetta rakennutta-
jalle ja tarvitsee sähköurakasta hinnan, muodostaakseen kokonaishinnan. (3, s. 17.) 
Tarjouslaskennan tarkoitus on tuottaa tarkka arvio materiaalien ja työmäärän suhteen. 
Tämä vaatii tarjouslaskijalta tietämystä alasta, käytettävistä tuotteista ja asennusta-
voista. Kun arvio on tarkka, pystytään kustannuksien päälle määrittämään oikean suu-
ruinen kate, mikä on tärkeää yrityksen talouden kannalta. Mikäli kate on liian suuri, ei 
yritys saa toimeksiantoja, koska tilaaja saa luultavasti paremman tarjouksen kilpailijalta. 
Toisaalta, jos kate on liian pieni, yritys ei välttämättä tee tarvittavaa voittoa kannattavan 
yritystoiminnan edellyttämällä tavalla, joka pitäisi olla jokaisen yrityksen lähtökohta. Sil-
loin työksi saattaa jäädä vain urakat, jotka eivät ole kannattavia. (3, s. 17.) 
Tarjouslaskentaprosessia voidaan ajatella ongelman ratkaisuksi, joka käsittää tietyt vai-
heet, josta yksi esimerkki on esitetty kuvassa 3. Se näyttää hieman erilaiselta henkilöstä 
ja yrityksestä riippuen, mutta se on kuitenkin rutinoitunut prosessi. (3, s. 17.) 
 
Kuva 3. Tarjouksen laadintaprosessi (3, s. 17). 
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Prosessi alkaa tarjouksen pyytäjän arvioinnilla. Jos tämä on yritys ja erityisesti tietty hen-
kilö, jonka kanssa on aikaisemmin tehty onnistuneesti yhteistyötä, alentaa se riskiarviota. 
Mikäli toimija on entuudestaan tuntematon, pitää yhteistyön lisäksi miettiä, pyydetäänkö 
tarjousta tosissaan vai tarkistaakseen hintaa kilpailijan suhteen. (3, s. 18.)  
Työmaan rakennusajan suhteen on tarkastettava omien resurssien saatavuus sille ajan-
kohdalle, koska mikäli toteutuksessa joudutaan turvautumaan suunniteltua enemmän 
alihankkijoihin tai vuokratyövoimaan saattavat urakan kustannukset myös nousta. Ris-
kien mahdollisuus kumuloituu hinnoittelussa niin, että mitä suurempi on riski, sitä suu-
rempi on kate. Yritys saattaa myös alentaa hintaa tarkoituksella, jos se esimerkiksi mielii 
yhteistyöhön alan ison toimijan kanssa ja haluaa niin sanotusti saada jalan oven väliin, 
jotta yhteistyötä voitaisiin tehdä enemmänkin tulevaisuudessa, mutta silloin jo parem-
malla marginaalilla. (3, s. 18; 4.)  
Työnjohtajalta saatetaan kysyä mielipidettä kohteen teknisestä toteutuksesta, mutta lo-
pullinen arviointi ja päätös ottaa kohde laskentaan tulee tämän esimieheltä. Suurin osa 
laskennoista tehdään vielä paperikuvista käsin laskien, mutta on myös laskentaohjelmia, 
joiden avulla pystytään tuottamaan laskenta sähköisistä pdf- tai dwg-piirustuksista. Las-
kennan lähtökohtaisena tarkoituksena on saada materiaalien eli massojen määrät sel-
ville ja tuottaa tarkka arvio näiden massojen asennukseen kuluvasta ajasta eli selvittää 
työn määrä.  
Sähköinfo Oy:n julkaisemassa kirjassa Sähköurakan yksikkökustannuksia on laadittu 
tarkat käyttösuositukset eri tuotteiden yksikkökustannuksista. Taulukoista löytyy kaikkien 
yleisimpien tuotteiden hinnat ja asennuskustannukset ALV:n ollessa 0-prosenttia. Hinnat 
perustuvat yleisimpien tukkuliikkeiden urakoitsija-alennettuihin hintoihin, ja työkustan-
nukset ovat peräisin kahden organisaation, Sähkötekniset työnantajat STTA Ry:n ja 
Sähköalojen ammattiliitto Ry:n, allekirjoittamasta työehtosopimuksesta. (5, s. 3.)  
Kaikille eri tuoteryhmille löytyy asennushinta ja asennustavasta riippuen tuotteille löytyy 
oma tuotepaketti, joka sisältää sen tuotteen asennukseen tarvittavat pien tarvikkeet. 
Taulukossa 1 esitetäänkiuas asennuksen täydellinen asennuspaketti, johon sisältyy 
myös seitsemän metrin syöttökaapelin asennus.   
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Ensimmäinen numerosarja vasemmassa yläkulmassa on koko paketin koodi, jonka 
avulla sen löytää laskentaohjelmasta. Luettelossa esiintyy joko tuote tai työsuoritus, jol-
loin niitä vastaavat numerosarjat vasemmalla ovat tuotenumeroita tai työn yksikköhin-
toja. Oikeassa laidassa on esitetty kappalemäärä tai metrimäärä. Näitä määriä pystyy 
ohjelmassa muokkaamaan ja poistamaan. Esimerkiksi kiuaskiven ladonta on usein si-
sällytetty rakennusurakkaan, jolloin sen voisi poistaa listalta. 
Taulukko 1. Asennuspaketti kiukaan, liitosjohdon ja syöttökaapelin asennukseen (5, s. 470). 
99006 211. KIUAS AS.(TÄYD.) AS 7M SYÖTTÖ /KIV   
0406743… ASENNUSKAAPELI, MMJ 5X2,5 S R50 7.00 
0420055… KUMIKAAPELI, DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 R100 1.50 
1310120… RUUVIKIINNIKE, TK 14-20 VALKEA 35.00 
1347325… YLEISRUUVI, 4X25 PZ2 ZN 37.00 
1350637… RUUVITULPPA, TP 6X30MM PUNAINEN 37.00 
1612518… LIITÄNTÄRASIA, AP7.1, O115MM VAL IP44 HF 1.00 
1927305… RASIALIITIN, 5-NAP, 0.5-2.5MM, KEL 5.00 
2420111 ENSIMMÄINEN JOHTO, ASENNUS 1.00 
2510132 KYTKENTÄ MAX 2,5 MM2, JOHDOT 5.00 
2710112 JOHDINPOIKKIPINTA MAX 2,5 MM2, MAAHAN 1.50 
2710118 JOHDINPOIKKIPINTA MAX 2,5 MM2,KIVI/METALLI 7.00 
2821122 JAKORAS.AS. JA KYT. 1,0.2,5 MM2, KIVI/METALLI 1.00 
3110311 KIUASKIVEN LADONTA ALK. 9KW KOHDEN, ASENNUS 1.00 
3110401 VEDONPOISTAJAN KIRISTYS, ASENNUS 2.00 
Urakoitsijoiden käyttämät laskentaohjelmat käyttävät näitä tuotepaketteja hyväksi, jolloin 
laskijan tehtäväksi jää selvittää eri sähkötuotteiden määrät ja kyseisten tuotteiden asen-
nustavat. Esimerkiksi pistorasia, joka asennetaan pinta-asennuksena saa laskentaohjel-
massa eri tarvikkeet ja työn hinnan kuin pistorasia, joka asennetaan uppoasennuksena 
sisältäen enemmän tarvikkeita ja työvaiheita. Laskijan täytyy siis ymmärtää tarvikkeissa 
ja erityisesti kaapeleissa rakennekuvia ja piirrosmerkkejä, jotta osaa laskea tuotteille oi-
kean asennustavan.  
Taulukossa 2 on esitetty eri asennustapoja kaapeleille, joille kaikille löytyy oma työn hinta 
per metri asennettua kaapelia. Kuten taulukosta näkyy, asennustapoja on paljon. Asen-
nus sisältää työn ja tuotteet. Esimerkiksi asennustapa O+JM sisältää asennuskaapelin, 
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JM muoviputken ja jatkokappaleen putkeen. Tämän lisäksi se sisältää asennustyön erik-
seen muoviputkelle sekä kaapelille. Osa asennuksista sisältää myös kiinnitystarvikkeita 
ja niiden kiinnityksen, mutta asennustapa O taas sisältää vain kaapelin ja sen asennuk-
sen.  
Taulukko 2. Mahdollisia ja hinnoiteltuja asennustapoja kaapeleille (5, s. 13). 
Asennustavat 
Kaapelit ja johtimet 
NU-
MERO LYHENNE NIMI 
00 O Asennettuna putkeen/ontelo/kanaali/putketon 
01 O+JM Asennettuna putkeen + muoviputki 
02 OTA Kaapelin/johtimen veto toisen asentamiin putkiin 
03 M Asennus maahan 
04 M+N Asennus maahan + merkkausnauha 
05 M+SK Asennus maahan + suojakouru 
06 M+N+SK Asennus maahan + merkkausnauha + suojakouru 
07 O+JAPP Asennettuna putkeen + alumiiniputki kiveen 
10 OJ Oikaistuna johtoteille 
11 KJ Kiinnitettynä johtoteille/ sitomalla bet./vaijerilla 
12 KJME Kiinnitettynä johtoteille määräetäisyydelle 
13 KHPY Kiinnitettynä pystyhyllylle 
20 PU Asennettuna puuhun 
21 K/M Asennettuna kiveen tai metalliin 
22 MU/RO Muur, roil, hirsi, ontelo, alasi.,puu, hyl, ym. 
25 KYT Kytkentä 
26 OKYT Osakytkentä 
27 KYT+M Kytkentä + kaapelimerkki 
29 OKYT+M Osakytkentä + kaapelimerkki 
30 KYT+K Kytkentä + kaapelikengät 
31 KYT+V Kytkentä + vaihtokengät 
32 KYT+K+M Kytkentä + kaapelikengät + kaapelimerkki 
33 KYT+RK Kytkentä + ruuvikaapelikengät 
34 KYT+V+M Kytkentä + vaihtokengät + kaapelimerkki 
35 KYT+RK+M Kytkentä + ruuvikaapelikengät + kaapelim. 
40 KUJ Kutistejatko 
41 VMJ Valumuovijatko 
42 RKUJ Kutistejatko ruuvikiristeiset jatkoholkit 
12 
  
Suurimpaan osaan tuotteista löytyy siis hinnat valmiiksi. On kuitenkin tuote ryhmiä ja 
järjestelmiä, joista täytyy kysyä omat tarjouspyynnöt. Valaisimet ovat iso hankinta ja tar-
jouslaskenta prosessin nopeuttamiseksi alalla on käytäntö, että sähkösuunnitelmien mu-
kana toimitetaan valaisinluettelo, josta selviää valaisinten määrät. Tällöin sähköurakoit-
sija pystyy toimittamaan listan suoraan tukkureille pyytääkseen tarjousta. Sähkösuunnit-
telijalta löytyy määrät kaikkiin tuotteisiin mitä kohteeseen on suunniteltu, mutta johtuen 
vastuu kysymyksistä ja kilpailuttamisesta näitä tietoja ei vielä tänä päivänä luovuteta 
suoraan urakoitsijoille.  
Toinen iso hankinta on sähkökeskukset. Näistä on omat piirustukset, joista selviää tar-
kasti, mitä sähkökeskus pitää sisällään, ja keskuksien määrät. Piirustuksia vastaan pyy-
detään tarjousta keskusvalmistajilta, joilta ainakin osalta saadaan tarjous. Kun rakenta-
minen on vilkasta ei keskusvalmistajatkaan kerkeä käsittelemään kaikkia tarjouspyyntöjä 
ja sen lisäksi heillä on omat perusteensa tarjota, samalla tavoin kuin sähköurakoisijalla 
on rakennusurakoitsijalle.  
Urakoitsijasta riippuen tiettyjen järjestelmien asennukset tai käyttöönotot suoritetaan ali-
hankintana. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi antenni, yleiskaapelointi eli internet-
tiedonsiirtojärjestelmä, paloilmoitinjärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, ovipuhelinjär-
jestelmä ja aurinkovoimalat. Useimmissa järjestelmissä sähköurakoitsija suorittaa kaa-
peloinnin ja tietyt kytkennät, mutta esimerkiksi antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmissä 
kytkennät jäävät usein aliurakoitsijalle. 
Rakennusautomaatio on iso osa tämän päivän rakennuksia. Sen tarjoaminen on usein 
sisällytetty putki- tai ilmanvaihtourakkaan, mutta yhtä lailla se voidaan pyytää omana 
urakkana, josta sähköurakoisijalle kuuluu useimmiten ainakin kaapelointi. On tärkeää 
siis tietää omat työt ja alihankkijoiden työt, jotta voidaan tuottaa oikea hinta-arvio. Säh-
kötyöselostuksessa ja rakennusliikkeen omissa urakkarajaliitteissä selviää eri urakoitsi-
joiden vastuita. Nämä täytyy käydä tarkasti läpi mielellään jo ennen kuin aloittaa tarjous-
laskennan, jotta kaikki vastuut tulee huomioitua ja, että ei lasketa ylimääräistä. 
Laskennan valmistuttua käydään saadut tarjoukset läpi, syötetään massat ja alihankki-
joiden tarjoukset yrityksen laskentaohjelmaan ja näin saadaan lähtökohta hinnoittelulle. 
Tässä vaiheessa mukaan tulee yleensä työnjohtajan esimies tai muu ylempi johtohen-
kilö, jonka kanssa tarjous käydään läpi. (4.) 
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Laskentaohjelma tarjoaa erikseen tuotteiden, työn ja alihankkijoiden summat. Määriä 
pystyy myös tarkastella järjestelmä- tai positiokohtaisesti riippuen siitä, miten ne on las-
kentaohjelmaan syötetty. Kuvassa 4 nähdään positioittain eritelty laskelma, opinnäyte-
työtä varten tehdystä pelkistetystä esimerkkiprojektista, Tatec Oy:n käyttämällä Adminet-
laskentaohjelmalla. Laskentaohjelma tarjoaa nettohintojen päälle muita kustannuslisiä ja 
prosentuaalisen katteen. 
 
Kuva 4. Kuvakaappaus Adminetistä, jossa on kustannukset positioittain ja summat ilman ALV:a. 
Aikaisemmin mainittu riskiarvio ja aikataulutus tulevat tässä vaiheessa mukaan suh-
teessa katteeseen. Kuvassa 5 näkyy Adminet-ohjelman tuloste esimerkki projektin las-
kelmasta. Myyntihinnan muodostamiseen tarvitaan tämän lisäksi kuitenkin vielä laskel-
mat matka- ja päivärahoista sekä projektinhoitokuluista. Projektinhoitokuluihin kuuluu 
kaikki työ mitä tehdään varsinaisen rakennustyön lisäksi ja, mikä ei esiinny tarjouslas-
kenta asiakirjoissa. Esimerkiksi toimihenkilöiden palkat, työkuvien piirtäminen, kopiokus-
tannukset ja rahdit. Urakoiden katteella yritys hoitaa käytännössä kaikki kulunsa vuokraa 
ja sähkölaskua myöten. Yrityksen käyttäessä omaa hinnoittelupohjaa, josta löytyy kaikki 
lisäkulut valmiiksi listattuna, esimerkiksi vakiintunutta Excel-taulukkoa, saatetaan Ad-
minet-taulukosta tässä tapauksessa poimia vain lähtö- eli nettohinnat. (4.) 
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Kuva 5. Kuvakaappaus Adminetistä, jossa myyntihintalaskelma ja summat ilman ALV:a. 
Kun tarjous on valmis, se lähetetään tarjouksen pyytäjälle ja siihen merkitään mahdolli-
set ehdot sekä tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä. Hyväksytyn tarjouksen seurauk-
sena käytäisiin urakkaneuvottelut, joissa työnjohtaja ei ole osana. Mikäli neuvotteluissa 
päästään sopimukseen, ottaa yritys työmaan hoitoonsa ja määrää sille työnjohtajan. 
Tämä ei ole välttämättä sama työnjohtaja, joka oli tehnyt tarjouslaskennan varsinkaan 
tapauksissa, joissa yrityksellä on oma laskentaosasto. Työnjohtaja voi tässä vaiheessa 
kuitenkin kysyä kohteen laskeneelta henkilöltä tietoja urakasta. Tästä alkaa työmaan 
hoidon prosessi.    
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4 Urakan aloittaminen 
4.1 Aloitus ja aikataulutus 
Työnjohtajan ensimmäinen kosketus työmaahan tapahtuu tutustumalla siihen paikan 
päällä ja osallistumalla aloituskokoukseen. Aloituskokoukseen osallistuvat kaikki projek-
tin eri urakoitsijat ja sen järjestää pääurakoitsija. Tässä vaiheessa työmaasta tulisi olla 
tehty työmaasopimus pääurakoitsijan kanssa, jotta urakoitsijan vastuut olisivat selvillä ja 
mahdolliset lisä- tai tuntityöt osataan laskuttaa oikein. Työmaasopimuksia on erilaisia ja 
eri tahojen kanssa, kuten luvussa 4.2 mainittu työmaasopimus asentajien kanssa.  
Aloituskokouksessa käydään läpi käytännön järjestelyitä työmaalla, kuten työajat, sosi-
aalitilat, parkkipaikat, tavaran säilytys ja niin edelleen. Työturvallisuus on tärkeä osa pro-
jektin turvallisen läpiviennin kannalta ja jokaiselle itse rakennusalueelle astuvalle teh-
dään työmaalle perehdytys. Työjohtajan tulee huolehtia, että saatu tieto välittyy ja on 
ymmärretty työntekijöiden ja omien alihankkijoiden keskuudessa. 
Aikataulun määrittäminen ja noudattaminen 
Kokouksessa käydään myös läpi työmaan aikataulu ja välitavoitteet. Näitä tavoitteita 
seurataan tarkasti, ja on olemassa sanktioita, jos urakoitsija ei saavuta niitä eli niin sa-
nottuja sakollisia välitavoitteita. Sakkoja sovelletaan, mikäli viivästys johtuu urakoitsijan 
omasta tehottomuudesta. Työaikataulun laatiminen tehdään pääurakoitsijan toimesta 
yhteistyössä muiden urakoitsijoiden sekä tilaajan kanssa (1, s. 107). Erityisen tärkeää 
on huomioida YSE:n 5:nnen pykälän toisessa momentissa mainittu lause: Työaikataulu 
hyväksytään yleisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä 
voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla (1, s. 108).  
Sopimuksessa määritettyjä aikamääräyksiä on noudatettava aloituksen, tehtävien ja lo-
petuksen suhteen. Ennen aikataulun lukkoon lyömistä urakoitsija tutkii sen ja on velvol-
linen ilmoittamaan, mikäli se on liian tiukka ja on kohtuutonta olettaa urakoitsijan suoriu-
tuvan siitä. Mikäli aikataulua ei ole määritelty, tulee urakoitsijan kuitenkin YSE-ehtoja 
käytettäessä aloittaa työt kahden viikon sisällä sopimuksen synnystä ja viedä projekti 
loppuun ajassa, joka on kohtuullisesti mahdollista. Tällaisiin aikataulun puutoksiin ei kui-
tenkaan usein törmää sähköurakoinnissa isoilla työmailla. (1, s. 105–106.) 
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Viivästyssakkojen ollessa päiväluokkaa on riittävän tarkan ja yksiselitteisen aikataulun 
laatiminen erittäin tärkeää. Aikataulu ei voi olla vain suora viiva työn aloittamisesta sen 
luovuttamiseen, vaan erityisesti välitavoitteiden huomioiminen ja viivästysakkojen välttä-
minen, on tärkeää. (1, s. 107.) Tavanomaisesti aikatauluna käytetään kuvassa 6 demon-
stroitua paikka-aikakaaviota, jossa esitetään työvaiheet ja paikka, johon työvaihe koh-
distuu suhteessa viikkoihin ja kuukausiin. Kaavio on usein ensisilmäykseltä hieman se-
kava sen sisältäessä paljon tietoa, mutta tarkemmin tutkittuna se paljastaa tarvittavat 
tiedot aikataulusta. Kuvasta 6 on leikattu pois vasemmasta laidasta lohkoihin ja sijantei-
hin liittyvät sarakkeet. Kuvan 6 tarkoitus on antaa mielikuva paikka-aikakaaviosta, mutta 
sitä voi tarkastella tarkemmin liitteessä 2. 
 
Kuva 6. Paikka-aikakaavion leikkauskuva todellisesta projektista. 
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Työmailla on useita urakoitsijoita ja heillä alihankkijoita. Aikataulussa pitää ottaa huomi-
oon muiden urakoitsijoiden työajat ja omien sovittaminen niihin. Työvaiheet ovat hyvin 
paljon yhteydessä toisiinsa, ja oman työn aloitus saattaa pitkittyä edellisen työvaiheen 
viivästyksen takia. Omasta aikataulusta pitää huolehtia niin, että se ei viivytä toisten ura-
koitsijoiden työvaiheita ja vastaavasti varmistaa, että oma työ päästään aloittamaan ajal-
laan. (1, s. 105–106.) 
Työnjohtajan katsoessa, että hänellä on oikeus urakka-ajan pidennykseen tai saada kor-
vausta kustannuksista, johtuen töiden pysähtymisestä tai muusta esteestä töiden etene-
miselle, täytyy tämän välittömästi reklamoida kirjallisesti rakennuttajalle tai menettää oi-
keutensa näihin vaatimuksiin Tässä vaiheessa tarkka aikataulu tulee tarpeeseen, jotta 
siitä pystytään näyttämään miten toisen urakoitsijan viivästynyt työvaihe viivyttää omaa 
etenemistä. (1, s. 105–106.) 
4.2 Sopimukset, suunnittelu ja hankinnat 
Asentajien urakkapalkkio  
Alkuvaiheilla projektia työnjohtaja tekee urakasta asentajien kanssa työmaasopimuksen. 
Urakka voidaan sopia laskettujen massojen perusteella, jolloin käytetään hyväksi säh-
köistysalan työehtosopimuksessa määriteltyjä yksikköhintoja. Kerrostaloja rakennetta-
essa on käytäntönä soveltaa sähköistysalan työehtosopimuksessa esitettyä asuntotuo-
tantohinnoittelua.  
Asuntotuotantohinnoittelussa urakka muodostuu asuntojen lukumäärästä, niiden asun-
tojen pistemäärästä ja pistehinnoittelun ulkopuolelle kuuluvista töistä. Pisteet tarkoittavat 
asunnossa olevien sähkökojeiden sekä -laitteiden lukumäärään ja työmäärään suh-
teutettua hinnoittelua. Kuvassa 7 esitetään asunnon pistelaskun periaate.  
Yhden asunnon perushinta oli vuoden 2015–2017 työehtosopimuksessa 889 euroa ja 
siihen sisältyvät peruspisteet ovat 60 kappaletta. Tämä tarkoittaa kuvan 7 mukaan muo-
dostuvan pistemäärän per asunto, olevan maksimissaan 60 kappaletta perushintaan 889 
euroa. Jokaisesta ylimenevästä pisteestä, esimerkiksi yksi pistorasia on yksi ylimääräi-
nen piste, maksetaan lisäpiste hinta, joka vuoden 2015–2017 sopimuksessa oli 11,63 
euroa. (6, s. 21.) 
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Kuva 7. Asuntotuotantohinnoittelun pistelasku periaatteet (6, s. 173). 
Asuntotuotantohinnoitteluun siis sisältyy luonnollisesti muutkin sähkötyöt ei vain asun-
not, mutta kaikki työ siihen ei sisälly. Rakennuksen yhteydessä olevat liike- tai toimisto-
tilat ja autohallit neuvotellaan erikseen. Samoin hinnoittelun ulkopuolelle kuuluvat erilliset 
ilmastointikonehuoneet, syöksytorvi- ja sulanapitolämmitykset sekä pienempiä töitä, 
joista löytyy tarkempi listaus työehtosopimuksesta. (6, s. 82.) 
Työmaasopimus neuvotellaan työmaan kärkimiehen kanssa. Sopimuksessa neuvotel-
laan kompensaatiosta, urakkaan kuuluvista ja kuulumattomista työtehtävistä ja aikatau-
lusta. Kärkimies johtaa työmaan toimintoja ja ohjaa muita asentajia. On työnjohtajan teh-
tävä antaa hänellä riittävät resurssit työssä onnistumiseen. Aikataulussa pysyminen on 
hyvin riippuvainen työnjohtajan ja kärkimiehen yhteistyön tuloksesta. Tästä syystä suun-
nittelu ja toteutus hoidetaan tiiviisti kärkimiehen kanssa. (7, s. 76.) 
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Toteutuksen suunnittelu 
Projektin toteutus on hyvä suunnitella, jotta osataan varautua ennalta mahdollisiin on-
gelma kohtiin. Mahdollisiksi ongelmiksi voi muodostua töiden ruuhkautuminen ja sitä 
kautta hallitsematon kiire. On kiinnitettävä huomiota tiettyihin työvaiheisiin, joissa aika-
taulussa taakse jääminen aiheuttaisi lisäkustannuksia muille urakoitsijoille. (7, s. 76.) 
Esimerkiksi kerrostalo, jonka välipohjat valetaan paikan päällä, noudattaa tiukkaa aika-
taulua seuraavan valun ja sen päälle sijoitettavien seinäelementtien suhteen. Talotek-
niikkaurakoitsijoiden työaika oman tekniikan asentamiseen lattiaan, esimerkiksi putkitta-
miseen, jää usein lyhyeksi, jolloin siihen on varauduttava riittävän hyvin. Suunnittele-
malla ja dokumentoimalla yhteiset toimintatavat ja tehtävänjako riittävän tarkasti pysty-
tään projekti hallitsemaan alusta loppuun sujuvasti. (7, s. 76.) 
Resurssien eli työvoiman oikea määrä työmaalla on osa suunnittelua. On hyvä tehdä 
karkea resurssisuunnitelma, jossa määritellään asentajatarve viikoittain. Vaikka perus-
tarve työmaalla olisikin vain yksi asentaja, saattaa tämä tarvita avuksi toisen asentajan 
esimerkiksi nousujohtojen vedossa. Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla läpi toteutuksen. 
(7, s. 77.)  
Työnjohtaja toimittaa työmaalle tarvikkeet ja paperit dokumentointia ja suunnitelmien tar-
kastamista varten. Sähköasentajien työmaatoimistot ovat, jotain hyvin järjestellyn työ-
maakopin ja työmaalla sijaitsevan pöydän väliltä. Pääurakoitsija on velvoitettu toimitta-
maan eri urakoitsijoiden asentajille sosiaalitilat eli taukotilat ja usein tätä niin sanottua 
työmaatoimistoa hoidetaan samasta paikasta. Työnjohtaja varustaa sen perustoimisto 
tarvikkeilla mapeista mustekyniin ja lomakkeisiin. Työpiirustuksia asentajille tulee olla 2 
sarjaa. Ensimmäistä käytetään itse työmaalla, johon voidaan tehdä muutos merkintöjä 
ja yliviivauksia ja toista pidetään kansiossa taukotilan puolella, josta voidaan tarkastella 
suunnitelmia. (7, s. 81.) 
Hankinnat 
Tapauksesta ja toimintatavoista riippuen kohteeseen tehdään massoittelu. Laskentavai-
heessa järjestelmään kirjatut tuotteet eivät välttämättä prosessin nopeuttamiseksi pidä 
täysin paikkaansa. Massoittelussa tarkastetaan määrät ja tuotteet. Mikäli halutaan käyt-
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tää suunnitelmista eroavia tuotteita, tulee ne hyväksyttää tapauskohtaisesti suunnitteli-
jalla, tilaajalla sekä sähkövalvojalla. Tämä voi koskea esimerkiksi kalustesarjoja, erityisiä 
laitteita tai kaapeliluokituksia esimerkiksi, kun vaaditaan palo- tai HF-kaapeleita.  
Massoittelussa saadaan siis vielä tarkempi listaus ja oikeilla tuotteilla. Sillä voidaan jakaa 
tuotteet asennusvaiheen mukaan niin, että ne tilataan työmaalle oikeaan aikaan eivätkä 
vie tilaa esimerkiksi merikontista, jossa tavaroita säilytetään. Tarkoitus ei kuitenkaan ole 
tilata liian pieniä eriä liian usein vaan isompia määriä tiettyihin vaiheisiin jolloin työnteosta 
saadaan jouhevaa.  
Hankintojen huolellinen suunnittelu on tärkeä elementti projektin sujuvan läpi viennin 
kannalta. Kun hankinnoista tehdään kaupat riittävän ajoissa ja suunnitellaan huolelli-
sesti, helpottaa tämä projektin läpi vientiä huomattavasti. Tällä myös vältetään pitkistä 
toimitusajoista johtuvat viivästykset, joiden takia voisi jäädä aikataulusta jälkeen. Yrityk-
sestä riippuen hankinnat voi tehdä joko työnjohtaja tai esimerkiksi oma hankintaosasto. 
Työnjohtajan vastuulla on kuitenkin hankintojen oikea aikainen tilaaminen työmaalle. (4.) 
Ensimmäisiin hankintoihin kuuluu työpiirustusten tilaaminen, mikäli yritys ei tee työpiirus-
tuksia omatoimisesti. Työpiirustuksien laatija saa sähköiset dwg-piirustukset suunnitteli-
jalta. Suunnittelijan piirustuksista puuttuu esimerkiksi sähkösyöttöjen ryhmänumerot, 
jotka pitää taas täsmätä keskusvalmistajan työpiirustusten kanssa. Kaikki työaikaiset 
muutokset pitää saada projektin lopussa luovutettaviin piirustuksiin. Käytäntö on, että 
saman tien muutoksen tehtyä, asentaja merkitsee punakynällä muutoksen työmaalla 
oleviin piirustuksiin ja myöhemmin ne välitetään eteenpäin.  
Hankkiminen tarkoittaa tarjouspyyntöjen ja tilauksien tekemistä. Tarjouslaskentavai-
heessa saadut tarjoukset saatetaan lähettää uusinta kierrokselle, koska ne saattavat olla 
vanhentuneet, mutta usein myös paremman hinnan perässä. Kun urakoitsija ilmoittaa, 
että kohde on heidän tehtävänään, tiputtavat alihankkijat yleensä hieman hintojaan, 
koska tietävät käyvänsä nyt kilpailua tuotteiden myymisestä. Ennakkotarjouksissa myös 
usein jätetään hieman liikkumavaraa muutoksien ja aikataulun suhteen. 
Järjestelmistä puhuttaessa saattavat yritykset käyttää vakiintuneesti samaa alihankkijaa 
esimerkiksi teleurakoitsijaa. Tällöin heillä on luultavasti keskeinen sopimus työn hin-
nasta, joka räätälöityy tarkemmin kohteen mukaan, jolloin tarjous kysyttäisiin vasta, kun 
kohde on saatu itselle. Näitäkin toki kilpailutetaan ja järjestelmälle voi olla sopimuksessa 
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jokin tietty malli esimerkiksi paloilmoitin- tai ovipuhelinjärjestelmälle, jolloin voidaan käyt-
tää vain alihankkijoita, joiden tarjontaan tämä tuote kuuluu.    
5 Työmaan toteuttaminen 
5.1 Yhteistyö ja johtaminen 
Työnjohtajalle tärkeitä piirteitä ovat yhteistyökyky, tietty jämäkkyys, omien mielipiteiden 
ilmaiseminen ja päätöksentekokyky. Vaikkakin puhutaan työnjohtajasta, pitää johtami-
nen hyvin paljon sisällään onnistunutta yhteistyötä. Kaikilla on oma tyyli tehdä ja tapoja 
on monia, mutta on hyvä tiedostaa, mitä työ vaatii ja edellä on mainittuna hyviä piirteitä 
työnjohtajalle. Työnjohtajan roolin voi nähdä projektin hoitajana, mutta myös ongelman 
ratkojana. Voidaan ajatella, että mikäli ei olisi ongelmia, ei olisi työnjohtajiakaan. (4.)  
Rakentamisen ja sähkömiesten työn aloittaminen merkitsee työnjohtajalle yhteistyön 
aloittamista niin pääurakoitsijan, muiden urakoitsijoiden kuin omien asentajien ja alihank-
kijoiden kanssa. Työmaan hoitaminen tapahtuu läheisessä yhteistyössä sähköasenta-
jien kärkimiehen kanssa. Sähköurakoitsija vastaa alihankkijoidensa työstä kuten omas-
taan, joten työnjohtajan tehtävä on myös valvoa ja tarkastaa alihankkijoidensa työn jäl-
keä ja varmistaa sen laatu. Näitä ja kaikkia töitä tarkastaa edelleen valvojat ja pääura-
koitsija. Asennustyön eri vaiheista sovitaan malliasennuksista. Eri vaiheista, kuten joh-
dotus, putkitus tai kalustus, ja nämä hyväksytetään valvojalla ja pääurakoitsijalla, minkä 
jälkeen ne toimivat vähimmäisvaatimuksena asennustyölle.  
Urakoitsijapalaveri järjestetään säännöllisesti esimerkiksi joka toinen viikko. Kaikki ura-
koitsijat ovat sopimuksen mukaan velvollisia osallistumaan kokouksiin, ja sähköurakoin-
nista osallistuva henkilö on työnjohtaja. Kokouksen puheenjohtaja ja avaaja on pääura-
koitsijan edustaja eli vastaava työnjohtaja. Kokouksen avaaja esittelee itsensä ja nimeää 
kirjurin.  
Siirrytään edellisen kokouksen pöytäkirjaan ja pyydetään siihen korjauksia tai palautetta 
urakoitsijoilta, mikäli moitteita ei ole, voidaan jatkaa. Aikataulun ja resurssien läpikäynti 
tehdään urakoitsijakohtaisesti. Urakoitsija ilmoittaa valmiit ja menossa olevat työvaiheet, 
mahdolliset esteet työn teolle sekä asentajavahvuuden. Työmaajärjestelyt käydään läpi 
ja pyydetään ilmoittamaan, mikäli töiden tekemiselle on esteitä. Ehdottoman tärkeään 
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työturvallisuuteen puututaan aina, jos on tapahtunut rikkomuksia tai mikäli on tullut uusia 
ohjeistuksia. Kohdassa muut asiat pääurakoitsija ilmoittaa muun muassa tulevista työ-
vaiheista ja tavoitteista. Kun kokouksen asiat on käsitelty, sovitaan seuraavan kokouk-
sen ajankohta. Kirjuri lähettää liitteen 3 mukaisen kokouspöytäkirjan kaikille urakoitsi-
joille. 
5.2 Talouden hallinta 
Työnjohtajan tulee hallita ja olla kustannustietoinen koko projektin läpi viennin ajan. Säh-
köurakoinnista puhuttaessa asiakas on halunnut yhden kokonaishinnan tuotteille, asen-
nuksille ja kaikelle tarjouspyyntö asiakirjoissa esitetylle. Tästä syystä asiakkaalta ei las-
kuteta erikseen tuotteita tai työtä. Huolehdittuaan työvaiheiden valmistumisesta ajallaan 
pystyy työnjohtaja laskuttamaan asiakasta maksuerätaulukon mukaisesti.  
Maksuerätaulukko 
Maksuerätaulukko laaditaan laajaksi, jotta laskutusta pystytään tekemään usein. Mikäli 
projektin yleisaikataulu olisi vielä keskeneräinen mahdollistaen suunnitelmamuutoksia, 
pystytään tarkalla maksuerätaulukolla välttämään rahoitusvajetta. Taulukon 3 mukai-
sessa maksuerätaulukossa määritellään sähköurakan eri työvaiheita niiden luonnolli-
sessa järjestyksessä ja eritellään sen työvaiheen valmistumisen jälkeen laskutettava 
summa. (3, s. 45.) 
On tärkeätä ymmärtää ja varmistaa, että sähköurakoitsijasta ei tule rakentamisen rahoit-
tajaa. Tämä edellyttää, että laskutuksen tulee kattaa senhetkiset ja seuraavaan lasku-
tukseen asti juoksevat kustannukset. Tämä saavutetaan tekemällä maksuerätaulukosta 
etupainotteinen, eli laskutus on ensimmäisestä erästä lähtien aina kustannuksia edellä 
tai toisin sanoen kate on korkeampi maksuerätaulukon alkupäässä kuin loppupäässä. 
Taulukko 3 on kuvitteellinen esimerkki, joka on mallinnettu alkuperäisestä taulukosta, 
jossa oli käytetty useampaa maksuerää. (3, s. 45.) 
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Taulukko 3. Kuvitteellinen maksuerätaulukko mallinnettu alkuperäisestä (3, s. 45). 
MAKSUERÄTAULUKKO € 
1. erä kun urakkasopimus on allekirjoitettu 3000 
2. erä kun runkoputkituksista on 40 % asennettu 5000 
3. erä kun runkoputkituksista on 85 % asennettu 5000 
4. erä kun 40 % kaapelihyllyistä on asennettu 1000 
5. erä kun 90 % kaapelihyllyistä on asennettu 1000 
6. erä kun 50 % johtokanavista on asennettu 500 
7. erä kun 90 % johtokanavista on asennettu 500 
8. erä kun 20 % nousujohdoista on vedetty 10000 
9. erä kun 60 % nousujohdoista on vedetty 10000 
10. erä kun 90 % nousujohdoista on vedetty 10000 
11. erä kun pääkeskus on kiinnitetty  10000 
12. erä kun jakokeskukset on kiinnitetty 10000 
13. erä kun 30 % valaisimista on asennettu  15000 
14. erä kun 60 % valaisimista on asennettu  15000 
15. erä kun 90 % valaisimista on asennettu  15000 
16. erä kun 15 % ryhmäjohdoista on vedetty 20000 
17. erä kun 45 % ryhmäjohdoista on vedetty 20000 
18. erä kun 70 % ryhmäjohdoista on vedetty 20000 
19. erä kun 70 % ryhmäjohdoista on vedetty 20000 
20. erä kun 30 % rasiakojeista on kiinnitetty  18000 
21. erä kun 60 % rasiakojeista on kiinnitetty  18000 
22. erä kun 90 % rasiakojeista on kiinnitetty  18000 
23. erä kun x järjestelmän laitteet on kiinnitetty 30000 
24. erä kun työ on valmis ja takuuajan vakuus asetettu 30000 
  Yhteensä, alv 24 % sisältyy 305000 
Lisä- ja muutostyöt 
Maksuerätaulukon lisäksi laskutukseen kuuluu tuntitöinä tehtävät urakkaan kuulumatto-
mat lisä- ja muutostyöt, joita lähes aina ilmaantuu työtä tehtäessä.    
Muutostyöt ovat työn edetessä tehtyjä muutoksia suunnitelmiin tai työn edetessä esiin 
tulleita asioita, jotka ovat välttämättömiä tehdä kohteen valmistumisen ja tulevan käytön 
näkökulmasta. Muutostyön määritelmiä ovat, että työ ei ilmene alkuperäisistä suunnitel-
mista ja se muuttaa tehtävän sisältöä tai kohdistuu suoraan urakassa esiintyvään suori-
tukseen. Urakoitsijaan kohdistuu muutostyövelvollisuus, joka on vauhdittamassa raken-
tamista, koska noudatettaessa suomen lainsäädäntöä jokaisessa muutoksessa, riski 
projektien viivästymisestä olisi suuri. Mikäli muutostyö on kohtuuton ja muuttaa työn koko 
perusluonnetta tai kohteen käyttötarkoitusta, on urakoitsijalla mahdollisuus kieltäytyä 
työstä YSE:n muutostyövelvollisuus säädösten mukaisesti. (1, s. 197–198.)  
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Muutostyöpyynnön saavuttua tekee työnjohtaja mahdollisimman pian muutostyötarjouk-
sen, jossa tulee ilmaista muutostyön kohde, eritellä kustannukset ja selittää niistä johtu-
vat hinta vaikutukset alkuperäisiin hintoihin suhteutettuna. Muutostyötarjous lähetetään 
toimijalle, jonka kanssa urakoitsijalla on sopimus. Muutostyön tilaajan on käsiteltävä se 
viipymättä. (1, s. 201.)   
Lisätyö on taas urakkaan tulevaa lisäystä, joka ei ilmene alkuperäisistä suunnitelmista. 
Sopimusmielessä ne ovat kuin mikä tahansa uusi työ. Lisätyön määritelmiä ovat, että se 
ei sisälly alkuperäiseen sopimukseen, työ ei muuta sopimuksessa määriteltyä tehtävää 
vaan on lähinnä lisäys siihen eikä työ kohdistu suoraan urakassa sovittuun työhön. (1, s. 
197-198.)      
YSE 1998 -ehdoissa määritellään, että muutos- ja lisätyöt ovat käsitteellisesti erotettu 
toisistaan siten, että sopimusehtojen määräysten soveltaminen riippuu siitä, kumman 
käsitteen piiriin sopimukseen sisältymätön työ kuuluu (1, s.197). Mikäli osapuolet eivät 
pääse yhteisymmärrykseen, onko työ lisä- vai muutostyö, tekee urakoitsija siitä huoli-
matta tehtävät ja velvollisuuksien sekä maksujen ratkaiseminen siirtyy joko työn vastaan-
ottoon, taloudelliseen loppuselvitykseen tai pahimmassa tapauksessa oikeuteen. (1, s. 
199.)  
Kärkimies merkitsee ja hyväksyttää pääurakoitsijalla työnteon lomassa ilmaantuneet 
muutos- ja lisätyöt. Erikseen tilatutuista töistä työnjohtaja voi tehdä tarjouksen jo etukä-
teen. Työt laskutetaan mielellään mahdollisimman nopeasti työn valmistuttua. Etukäteen 
hyväksytettynä maksusuoritus saadaan usein ilman ongelmia, joten on hyvä varmistaa, 
että laskutettava on sovelias maksamaan. Hyväksytys on myös hyvä saada kirjallisena, 
jotta asioiden unohtumista ei voida käyttää maksun kiistämiseen. (7, s. 86.) 
Rahanhallinta 
Laskutuksesta ja maksusuorituksista on syytä pitää tarkkaa kirjanpitoa. Siinä onnistuu 
pitämällä luetteloa, jota päivitetään jatkuvasti (7, s.86). Työnjohtaja tarkistaa työmaata 
koskevat laskut ja pitää näistä kirjaa. Tänä päivänä tukkureilta tilatuista tavaroista tulee 
suoraan yrityksen järjestelmään sähköiset laskut, jotka työnjohtaja erikseen tarkastaa ja 
hyväksyy.  
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Yhtä lailla kuin materiaalikustannuksia on palkkakustannuksiakin seurattava tarkasti. On 
tarkoituksenmukaista suhteuttaa palkkakustannuksia sekä urakkahinnoitteluun että mui-
hin urakan lomassa tuntipalkalla tehtyihin töihin. Työmaan edistymistä pystytään seuraa-
maan vertaamalla tarjouslaskennassa muodostettua kokonaistyömäärää eli palkkakus-
tannuksia työmaan maksettuihin palkkoihin. Mikäli urakan kokonaistyömäärästä makse-
tut palkat ovat prosentuaalisesti huomattavasti pienempi osa, kuin projektin valmiusaste 
on, voidaan työvoiman tarve olettaa nykyistä suuremmaksi työmaan loppuvaiheessa. 
Vertailussa tulee kuitenkin ottaa huomioon maksetut tai maksamattomat väli- ja loppu-
pohjat, jotta vältytään arviointivirheiltä. (7, s. 86.) 
5.3 Tilaukset 
Työnjohtaja hoitaa kaikki tilaukset työmaalle. Hankintavaiheessa tiedustellut tavarat tila-
taan oikea-aikaisesti työmaalle. Työnjohtaja on tietoinen materiaalitarpeista sekä niiden 
toimitusajasta suurin piirtein, mutta kärkimies tekee tilauksen työnjohtajalle reaaliaikai-
sen edistymisen mukaan.  
Vaikka suuret hankinnat on tehty jo aikaisemmin, on tuotteita, joiden perushinnat ovat 
olleet tiedossa, mutta isoja määriä tilattaessa niitäkin usein kilpailutetaan. Erityisesti säh-
kökaapelit ovat arvokkaita ja menekin ollessa tuhansia tai kymmeniätuhansia metrejä 
kertautuu pienet erot metri hinnoissa suuriksi. Liiallisen tavaran tilaamisen välttämiseksi 
on hyvä jättää osa lasketusta määrästä tilaamatta ja laskea tarve uudestaan tietyn vai-
heen lopussa. Esimerkiksi putkittaessa ja rasioidessa voidaan laskea viimeisen kerrok-
sen verran tavaraa pois tilauksesta ja tultaessa viimeiseen kerrokseen verrataan vielä 
jäljellä olevan tavaran määrää tarpeeseen.  
5.4 Raportointi 
Raportointia tehdään sisäisesti ja muille. Sisäinen raportointi on itselle ja omalle yrityk-
selle tehtävää raportointia. Jokaisella kohteella on oma projektikansio, johon jo aiemmin 
mainittujen hankintojen, laskutuksen ja maksujen lisäksi kerätään käyttö- ja huolto-oh-
jeita, kokousmuistiot, tarkastuspöytäkirjoja ja kaikki merkittävät asiakirjat projektiin liit-
tyen ja päivitetään aikataulua ja suunnitelmia.  
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Käyttö- ja huolto-ohjeita kerätään talokansioita ja huoltoyhtiötä varten. Asuntotuotanto 
rakentamisessa jokaiseen asuntoon toimitetaan asukaskansio, josta löytyy huoneiston 
sähkölaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet. Talo- tai huoltoyhtiölle toimitetaan laajempi kan-
sio, josta löytyy edellisten lisäksi kaikki kiinteistön laitteisiin liittyvät ohjeet. Urakoitsijapa-
laverissa tehdyt kokousmuistiot ovat virallisia asiakirjoja, joihin ristiriita tilanteessa voi-
daan palata tarkastamaan kokouksessa sovittua asiaa. Muistiot ovat siis tärkeä käydä 
läpi ja arkistoida.  
Yrityksen sisäiset kokoukset 
Hyvin organisoidussa yrityksessä pidetään viikko- ja budjetointikokouksia. Kokouksissa 
käydään läpi työmaan edistyminen, resurssit ja budjetti. Kokouksien tarkoitus on pitää 
yrityksen johto ajan tasalla, talous kunnossa ja välttää ongelmien suureneminen reagoi-
malla niihin aikaisin. Mikäli edistymisessä on jääty jälkeen eikä siitä selvitä nykyisellä 
miehityksellä, pitää työmaan resursseja lisätä. Resursseja voidaan siirtää työmaalta, 
jossa on vähemmän kiire tai ulkopuolista työvoimaa voidaan myös harkita. Tällaisiin on-
gelmiin pitää olla valmiutta reagoida jo pelkästään sairaslomien takia. 
Budjetti tarkastetaan ajan tasalle yrityksestä riippuen esimerkiksi kuukausittain, jolloin 
työmaan menot ja tulot lasketaan ajan tasalle. Tällä tavalla yritys näkee, ettei laskutuk-
sessa ole jääty jälkeen eikä yrityksestä ole tullut työmaan rahoittajaa. 
Reklamointi  
Reklamoimalla ilmoitetaan virallisesti ongelmista tai vaatimuksista. On syytä tehdä rek-
lamointi kirjallisesti esimerkiksi toimittamalla se työmaakokouksessa kaikkien urakoitsi-
joiden tietoon, jotta sähköurakointiyritys kykenee turvaamaan asemansa ja oikeutensa. 
Yleisissä sopimusehdoissa asetetaan reklamoinnille iso merkitys, ja mikäli urakoitsijalta 
ei tule reklamointeja, voidaan tämän toiminnan olettaa sujuvan ongelmitta. Tarkoituk-
sena on herättää asianomaisten huomio ongelmaan tai häiriötilanteeseen ja esittää omat 
vaatimukset asiaa koskien. Siinä ei ole olennaista syyttää ketään tiettyä osapuolta vaan 
nimetä ongelma ja sen vaikutus. Reklamointeja käytetään hyödyksi selvitettäessä vas-
tuu- ja korvauskysymyksiä. (7, s. 87.) 
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5.5 Sähkölaitteiston mittaukset 
Asennustyön valmistuttua tehdään käyttöönottomittauksia ja tarkastuksia. Ennen kuin 
mittaukset kuitenkaan voidaan suorittaa, tulee kiinteistön liittymiskaapeli olla kytketty, 
sähkönkulutusmittarit kytketty ja jännite päällä. Työnjohtaja kutsuu jakeluverkon edusta-
jan tekemään kytkennät ja mittaroinnin siinä vaiheessa, kun työn edistyneisyys sen sallii. 
Sähkölaitteistoon tehdään käyttöönotto- ja myöhemmin varmennustarkastus.  
Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastus on yhdistelmä visuaalisia ja mitattuja tarkastuksia. On urakoitsijan 
velvollisuus huolehtia sen suorittamisesta ja, vasta kun käyttöönottotarkastus on tehty, 
voidaan sähkölaitteisto ottaa käyttöön (8). Visuaalisen tarkastuksen suorittaa asentajat 
sekä työnjohtaja. Asentajat tekevät käyttöönottomittaukset siihen soveltuvalla testilait-
teella eli käyttöönottomittarilla ja yleismittaria hyödyntäen. Työnjohtajan tehtäväksi jää 
kirjoittaa tarkastuspöytäkirjat puhtaaksi ja arkistoida ne luovutusmateriaaleihin myöhem-
min toimitettavaksi.  
Sähköturvallisuuslaista (8) sekä Valtioneuvoston asetuksesta sähkölaitteistoista (9) löy-
tyy tarkemmat määritykset käyttöönottotarkastuksien ja pöytäkirjojen sisällön vaatimuk-
sista. Nämä asiakirjat ovat sähköurakoitsijan tai yrittäjän todiste, että sähkölaitteisto on 
läpäissyt asetetut standardit ja laitteisto on voitu todeta sekä ehjäksi että turvalliseksi.  
Varmennustarkastus 
Sähköurakoinnissa uusiin ja saneerauskohteisiin rakennetulle sähkölaitteistolle suorite-
taan myös varmennustarkastus ja on sähkölaitteiston rakentajan tehtävä huolehtia, että 
se tehdään (8). Varmennustarkastuksen tekee työn suorittajasta riippumaton toimija, 
jonka tulee olla sähköturvallisuuslain 75 §:ssä määritelty valtuutettu laitos tai tarkastaja. 
Tarkastuksessa tutkitaan pöytäkirjat ja tehdään visuaalinen tarkastus. Asuntotuotanto-
kohteissa ei ole mielekästä kiertää jokaista asuntoa läpi, mutta tavallisesti tarkastaja käy 
niitä jonkin verran läpi. Tarkastaja suorittaa tietyt ennalta määritetyt mittaukset ja sen 
lisäksi satunnaisia mittauksia, joita verrataan käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjaan to-
dentaen sen paikkaansa pitävyyttä. Eri mittarimallista ja kalibrointieroista johtuvia heit-
toja saattaa olla, mutta arvojen pitäisi olla suuruusluokaltaan samoja. Tarkastaja laatii 
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sähkölaitteiston haltijalle tarkoitetun tarkastustodistuksen, josta sähköurakoitsija saa it-
selleen tästä kopion (8).  
Sähköturvallisuuslaissa (8) sekä Valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista (9) 
määritellään tarkemmin varmennustarkastuksen sisällöstä, suorittajasta, ajankohdasta, 
todistuksesta ja pöytäkirjasta. 
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6 Urakan päättäminen 
6.1 Työmaan luovutus 
Työnjohtaja tekee itselleluovutuksen eli toisin sanoen tarkistaa oman työn jäljen. Tässä 
tarkastuksessa tehdään silmämääräinen tarkistus koko laitteistosta, käydään mittaus-
pöytäkirjat läpi, tehdään tarvittaessa tarkistusmittauksia ja puututaan sekä korjautetaan 
virheet. Työnjohtaja palauttaa itselleluovutus pöytäkirjan asentajilleen, aliurakoitsijoilleen 
ja pääurakoitsijalle sekä muille asianomaisille. Pöytäkirjaan eritellään puutteiden tai kor-
jauksien vastuuosapuolet, jotta oikea taho osaa tarkistaa ja korjata asian. Myöhemmin 
pääurakoitsija tai sähkötöidenvalvoja tekee oman tarkastuksen ja luovuttaa sen eteen-
päin sähköurakoitsijalle.  
Sähköurakoitsija toimittaa loppukäyttäjälle toteutuneiden asennusten mukaisesti korjatut 
loppupiirustukset. Piirustusten valmistamisen helpottamiseksi työmaalla on pitänyt tehdä 
muutokset piirustuksiin aina työn edetessä ja toimittaa näitä tarkennuksia säännöllisesti 
eteenpäin piirtäjälle. Loppupiirustukset eli punakynäsarjojen perusteella muokatut käyt-
töpiirustukset luovutetaan usein kahtena sarjana tulostettu sekä sähköisenä pdf- ja dwg-
formaatissa. Luovutusdokumentteihin kuuluu myös rakennukseen asennettujen laittei-
den käyttö- ja huolto-ohjeet. (7, s. 89.) 
Ennen vastaanottoa tulee urakoitsijan huolehtia, että kaikki sopimuksen mukaiset työt 
on suoritettu loppuun ja puutteet ovat korjattu. Jos urakoitsija tilaa vastaanottotarkastuk-
sen liian aikaisin laitteiston ollessa niin keskeneräinen, että hänen olisi pitänyt tietää ettei 
se läpäise tarkastusta, voi hän joutua korvaamaan turhasta tarkastuksesta aiheutuneet 
kustannukset. On joitakin jälkitöitä, jotka jäävät luonnollisista syistä myöhemmin suori-
tettavaksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pihamaan sähköt, jos talvella ei pihaakaan ole 
tehty vielä valmiiksi tai jonkin muun laitteen puuttuminen, mikä ei johdu urakoitsijasta. 
Tällaiset asiat jäävät puutelistalle, ja ne suoritetaan myöhemmin sovittuna ajankohtana. 
Puute ei saa kuitenkaan olla semmoinen, mikä estäisi sähkölaitteiston käyttöönoton tai 
sen tarkoituksenmukaisen käytön. (1, s. 273–274.) 
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6.2 Vastaanotto 
Kohteen vastaanottotarkastuksessa varmistetaan, että urakoitsija on tehnyt työt sopi-
muksen mukaisesti. Urakan molemmat osapuolet saavat tilata kirjallisesti vastaanotto-
tarkastuksen, kun tietävät työn valmistuvan tarkastuspäivämääräksi merkittyyn ajankoh-
taan mennessä. Tarkastus on suoritettava 14 päivän kuluessa tilauksesta. Käytännössä 
päivästä kuitenkin sovitaan ennen tarkastuksen tilaamista. Pöytäkirjassa mainitaan yk-
siselitteisesti, onko kohde vastaanotettu ja vastaanottopäivä. Mikäli tarkastus ei mene 
läpi ja puutteita ilmenee, merkitään ne pöytäkirjaan. Urakoitsijalle jätetään kuitenkin 
mahdollisuus lisätä lausunto pöytäkirjaan antaakseen oman kantansa asiaan. Pöytäkir-
jaan on tärkeätä listata osapuolten vaatimukset toisiinsa, jotta näihin virheisiin on oikeus 
vielä tulevaisuudessa vedota. (1, s. 277–279.) 
Vastaanottotarkastuksesta laaditaan liitteen 3 kaltainen pöytäkirja. Sähköurakoitsija luo-
vuttaa käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan ja huolehtii, että varmennustarkastus tulee 
tehtyä kolmen kuukauden sisällä sähkölaitteiston käyttöönotosta (9). Tietyissä tapauk-
sissa varmennustarkastus tulee suorittaa ennen laitteiston käyttöönottoa. Varmennus-
tarkastuksen ajankohdasta laitetaan merkintä vastaanottotarkastus pöytäkirjaan. Ura-
koitsija tekee myös ilmoituksen sähköturvallisuusviranomaisille tai jakeluverkonhaltijalle. 
(1, s. 273–274.) 
Kohteen takuuaika alkaa vastaanottotarkastus pöytäkirjaan merkitystä päivämäärästä ja 
samalla rakennusaikainen vakuus poistuu. Huolimatta siitä, milloin esimerkiksi sähkö-
urakoitsijan alihankkija on hänelle luovuttanut jonkin tuotteen tai järjestelmän, on hän 
kuitenkin velvollinen antamaan takuun vastaanottopäivämäärästä alkaen. Muut vastaan-
oton tärkeät vaikutukset oikeudellisesta näkökulmasta ovat, että urakoitsijalla ei ole vii-
västysvastuuta vastaanottopäivämäärästä lähtien, työn tilaajan vastuulle siirtyy suorituk-
seen liittyvä vahingonvaara ja urakoitsija saa periä maksuerätaulukon viimeisen osan, 
ellei näitä tehdä vasta taloudellisessa loppuselvityksessä. (1, s. 275; 1, s. 280.) 
6.3 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellinen loppuselvitys tehdään omien asentajien sekä työn tilaajan kanssa siinä 
tapauksessa, että kaikkia asioita ei ole hoidettu vielä vastaanottotarkastuksessa ja sillä 
edellytyksellä, että ne on kirjattu sen pöytäkirjaan.  
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Asentajien kanssa 
Noudattaessa sähköasennusalan työehtosopimusta asentajien ja sähköurakointi yrityk-
sen välinen urakan loppulaskelma tehdään yhdessä tai erikseen. Mikäli asentajat näke-
vät alkuperäisen sopimuksen ja toteutuksen välillä heille epäsuotuisan eron, esittävät he 
vaatimuksen lisääntyneen työmäärän kustannuksista. Työnantaja tekee tai teettää omat 
varmistuslaskelmansa ja esittää ne todistetusti työryhmälle. Tarkan laskelman luominen 
vaatii työmaan hyvää tuntemusta, joten työnjohtaja otetaan mahdollisesti mukaan tar-
kastukseen. (6, s. 92.) 
Usein neuvottelu on tinkimistä suuntaan ja toiseen paremman korvauksen perässä, 
mutta pitkään yhteistyössä olleiden kesken yhteinen sävel useimmiten löytyy. Mikäli neu-
votteluissa ei päästä eteenpäin, haetaan apua usein liittojen kautta ja viime kädessä 
asiaa selvitetään oikeudessa.  
Tilaajan kanssa 
Työn tilaajan kanssa taloudellisen loppuselvityksen aloite tulee urakoitsijalta. Saatuaan 
vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan, on urakoitsijalla 14 vuorokautta aikaa toimittaa ti-
laajalle yksityiskohtainen lopputilitys urakan epäselvistä kohdista. Jotta urakoitsijalla säi-
lyy perintäoikeus, tulee hänen noudattaa tätä aikataulua, ellei muusta takarajasta ole 
sovittu. Saatuaan lopputilityksen on tilaajalla kuukausi aikaa järjestää loppuselvitys tilai-
suus, jossa hän voi myös esittää omat aikaisemmin kirjatut vaateensa. Tilaisuudessa 
käsitellään urakoitsijan lopputilitys, jolloin tilaaja hyväksyy tai antaa vastineen sille. Muita 
mahdollisia tilisuhteisiin kohdistuvia asioita voidaan esittää. Erikseen tehtyjä ja aikaisem-
min sovittuja muutostöitä lukuun ottamatta ei osapuolilla ole oikeutta jälkeenpäin esittää 
vaatimuksia, mikäli niitä ei ole taloudellisessa loppuselvityksessä viimeistään määrälli-
sesti ilmoitettu. (1, s. 283–285.)  
Takuuaikana havaitut viat katsotaan tapauskohtaisesti kenelle ne kuuluvat. Jos vastuu 
on selvästi urakoitsijan, tehdään se omakustanteisesti, mutta jos osoittautuu, että vika 
johtuu toisesta urakoitsijasta, sähkölaitteiston käyttäjästä tai muusta urakoitsijalle kuulu-
mattomasta syystä, lähetetään työn tilaajalle tuntityöveloituksen mukainen lasku. Koh-
teen takuutarkastus, jos tilaaja sen tilaa, suoritetaan aikaisintaan kuukautta ennen ta-
kuuajan päättymistä (1, s. 289).   
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7 Yhteenveto 
Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää työnjohtajan tehtävät ja vastuut sähköurakan läpi 
viemisessä. Työn tuli auttaa sen tekijää onnistumaan paremmin tulevissa työtehtävis-
sään sähköurakointi yritys Tatecissa. Tietoa haluttiin antaa myös alasta kiinnostuneille 
opiskelijoille ja projektinhoidossa vasta aloittaneille. 
Työ aloitettiin kartoittamalla prosessin olennaisimmat alueet ja vaiheet. Aluksi kirjoitettiin 
oma näkemys kaikista mahdollisista vaiheista ja tehtävistä, jota sähköurakka projektissa 
voisi esiintyä. Sitten nämä yhdistettiin pienempiin lohkoihin ja rakennettiin sitä kautta 
luonnos prosessin eri vaiheista. 
Vaiheiden tarkentaminen tehtiin tutkimalla lähdekirjallisuutta ja haastattelemalla työn oh-
jaavaa insinööriä Marko Kaartista, jolla on pitkä kokemus alalta. Yhdistämällä näitä läh-
teitä omaan luonnokseen saatiin rakennettua pohja sisällölle ja tutkimustyölle. 
Varsinainen työ tehtiin sekin yhdistelemällä tietoa alan kirjallisuudesta, haastattelusta ja 
tuomalla mukaan omat kokemukset alalta ja opinnoista. Insinöörityössä käsiteltiin ensin 
tarjouspyyntöjä ja tarjouslaskentaa. Sähköurakan tilauksesta siirryttiin itse työmaanhoi-
toon ja työnjohtamiseen. Rakentamisen aikaisten tehtävien jälkeen esiteltiin työmaan vii-
meistelyyn ja luovuttamiseen liittyvät tehtävät. Tekstissä käsiteltiin aiheita taloudelli-
sesta, lainsäädännöllisestä ja erityisesti käytännöllisestä näkökulmasta. 
Lopputuloksena saatiin aikaan kattava näkökulma työnjohtajan prosessista sähköura-
koissa asuntotuotannon puolella. Työn aiheen laajuudesta johtuen tutkielmassa ei esi-
tetä vaiheita yksityiskohtaisesti, vaan siinä tuodaan esille paljon asioita lyhyesti ja infor-
matiivisesti käsiteltynä antaen mahdollisimman tarkka ja tarkoituksenmukainen käsitys 
sähköurakointiprojektin läpiviemisestä. 
Insinöörityön tekijälle tutkielma antoi paljon tärkeää tietoa sähköurakoinnista. Hyödylli-
simmäksi lähteeksi osoittautui paljon informaatiota sisältävä sähkö- ja teleurakoitsijaliiton 
kirja Urakoitsijan YSE-opas, joka tarjoaa kattavasti tarvittavat työkalut urakassa onnistu-
miseen. On erittäin tärkeää sähköurakoitsijalle ja työnjohtajalle tuntea YSE 1998 sisältö 
ainakin pääpiirteittäin.  
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Muistilista tarjouslaskijalle 
YSE-oppaan muistilista tarjouslaskijalle (1, s. 76-77). 
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Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaavion leikkauskuva todellisesta projektista. 
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Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjamalli 
YSE-oppaan mukainen vastaanottotarkastuksen pöytäkirjamalli (1, s.460). 
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